
 

Groningen, 21 februari 2025 

Aan het College van Gedeputeerde Staten,  

Betreft: Vragen namens D66 over de bestuurlijke mislukking bij de implementatie van het 
VTH-systeem bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG) 

Geacht College, 

D66 is verontrust over het recente nieuws dat de implementatie van het VTH-systeem bij de 
Omgevingsdienst Groningen (ODG) volledig is mislukt en dat de samenwerking met de 
leverancier voortijdig is beëindigd. De invoering van dit systeem, dat cruciaal is voor een 
effectieve en efficiënte vergunningverlening, toezicht en handhaving, had van meet af aan 
zorgvuldig moeten worden begeleid en gecontroleerd. In plaats daarvan is de ODG nu 
genoodzaakt terug te vallen op het oude systeem en moeten gemeenten en provincie 
opnieuw forse extra kosten maken voor een nieuw systeem. 

Dit roept serieuze vragen op over het bestuurlijk handelen rondom dit dossier. Hoe kon een 
project van deze omvang en financiële impact op zo'n manier ontsporen? Waarom is er niet 
eerder ingegrepen toen duidelijk werd dat de implementatie dreigde te mislukken? En hoe 
wordt gewaarborgd dat de nieuwe aanbesteding niet opnieuw tot een fiasco leidt? 

Bovendien is het onacceptabel dat deze bestuurlijke mislukking leidt tot extra kosten voor 
gemeenten en provincie, die al onder druk staan door de aanstaande Rijkskortingen op het 
gemeentefonds. D66 vindt het van groot belang dat er volledige transparantie komt over de 
gemaakte fouten, de financiële schade en de wijze waarop herhaling wordt voorkomen. 

Daarom stelt D66 de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten: 

1.​ Welke concrete signalen waren er in 2024 (of eerder) dat de implementatie mislukte en 
waarom is er toen niet direct ingegrepen? 

2.​ Waarom liep de samenwerking tussen ODG en Omnimap niet goed en wat is er 
geprobeerd om deze samenwerking te laten slagen? 

3.​ Hoe heeft het onafhankelijke inkoopadviesbureau de aanbesteding in 2022 begeleid en 
waarom is voor deze specifieke leverancier gekozen? 

4.​ Zijn er voorafgaand aan de gunning risicobeoordelingen uitgevoerd op de haalbaarheid 
en betrouwbaarheid van de gekozen leverancier en gekozen systeem? 



5.​ Op welke wijze is de leverancier getoetst op ervaring met vergelijkbare implementaties 
bij andere omgevingsdiensten? 

6.​ Waarom is niet direct gekozen voor een standaard en bewezen systeem in plaats van 
een maatwerkoplossing die nu onbruikbaar blijkt? 

7.​ Zijn er juridische stappen overwogen of gezet tegen de leverancier om (een deel van) 
de schade te verhalen? 

8.​ Kunnen de financiële gevolgen worden opgevangen in de bestaande begroting of 
moeten gemeenten en provincies een eventuele extra bijdrage leveren? 

9.​ Hoe wordt gegarandeerd dat de extra bijdrage die gemeenten en provincie moeten 
leveren, niet ten koste gaat van andere publieke taken? 

10.​Hoe wordt geborgd dat de selectie van de nieuwe leverancier beter verloopt en dat er 
dit keer wél een werkend systeem wordt geleverd? 

11.​Wat zijn de geschatte kosten voor de nieuwe implementatie en wanneer is duidelijk hoe 
dit opgevangen zal worden? 

12.​Heeft er vertraging of verstoring plaatsgevonden van de dagelijkse werkzaamheden van 
de ODG door gebruik van het nieuwe systeem?  Zo ja, welke? 

13.​Vindt er nu vertraging of verstoring plaats van de dagelijkse werkzaamheden van de 
ODG door terug te gaan naar het oude systeem? Zo ja, welke? 

14.​Hoe en wanneer is het bestuur van de ODG hierover geïnformeerd?  
15.​Welke lessen heeft het College getrokken uit deze mislukking en hoe worden deze 

structureel verankerd in toekomstige ICT-projecten? 

Wij zien uw beantwoording met grote belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Paula Benjamins en Floor Buigel , D66 Provincie Groningen 

 




