

Aan Provinciale Staten

Datum : 22 juni 2022
Documentnr. : 2022-055430
Dossiernummer : K39897
Behandeld door : P.Schouwstra
Telefoonnr. : (050) 316 4080
Antwoord op :
Bijlage : Geen
Onderwerp : Stand van Zaken aanleg snel internet

Geachte dames en heren,

Aanleiding

U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over de voortgang van de uitrol van snel internet door Rodin Broadband Groningen bv (Rodin) in onze provincie.

Eerdere behandeling in PS

In de vergadering van 28 september 2016 van Provinciale Staten heeft u kennisgenomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten om € 30 miljoen in de vorm van een lening beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling 'Snel Internet Groningen'. Provinciale Staten is in staat gesteld in deze vergadering haar wensen en bedenkingen te uiten.

Het doel van de subsidieregeling 'Snel Internet Groningen' is een toekomstgerichte ICT-infrastructuur, waarmee de periferie zijn economische en sociale bijdrage levert aan de welvaart van de provincie Groningen. Een regeling waar wij aan bijdragen door € 30 miljoen aan middelen beschikbaar te stellen in de vorm van een lening. De Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen onderkennen het grote belang van snel internet als belangrijke pijler voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het aardbevingsgebied. Zij hebben elk € 5 miljoen bijgedragen aan de regeling 'Snel Internet Groningen' in de vorm van een subsidie. Rodin Broadband Groningen BV heeft op basis van haar subsidieaanvraag een beschikking tot verlening van subsidie in de vorm van een geldlening van maximaal € 29.485.546,- en een subsidie à fonds perdu van € 10.000.000 ontvangen.

Op 26 juli 2021 hebben wij u voor het laatst inhoudelijk geïnformeerd over de stand van zaken over de aanleg van snel internet in het buitengebied, dit door middel van een brief.

Extern betrokkenen

Rodin Broadband Groningen bv (Rodin), aannemer voor de uitrol van Snel Internet.

Nadere toelichting: voortgang project snel internet

Er wordt momenteel in onze provincie hard gewerkt aan de aanleg van snel internet in de buitengebieden. Het afgelopen jaar zijn vele kilometers glasvezel de grond ingegaan, zijn er masten en wijkcentrales geplaatst en inwoners en bedrijven aangesloten op snel internet. Dit allemaal voor inwoners en bedrijven die voordien geen toegang hadden tot snel internet.



De website www.snelinternetgroningen.nl van Rodin biedt de meest actuele informatie. Ter informatie hieronder een update van een aantal onderwerpen.

- Er zijn adressen toegevoegd aan de lijst met "witte adressen" (deze adressen die vallen onder de regeling en in aanmerking komen voor subsidie). Deze adressen zijn toegevoegd omdat uit nader onderzoek is gebleken dat deze adressen toch een internetsnelheid hebben die lager is dan 30 Mbps. Rodin heeft deze bewoners geïnformeerd dat zij worden aangesloten, maar Rodin zal dit in een later stadium doen.
- Rodin bepaalt op basis van haar engineering wie een glasvezelverbinding en wie een draadloze verbinding krijgt. Op dit moment heeft bijna 80% een glasvezelverbinding en iets meer dan 20% een draadloze verbinding. Sommige inwoners geven aan de voorkeur voor glasvezel te hebben. Uiteraard moet iedereen dezelfde kwalitatieve goede dienst voor dezelfde prijs krijgen, ongeacht het type verbinding. Er zijn inwoners die absoluut een glasvezelverbinding willen en een draadloze verbinding weigeren. Deze inwoners worden geïnformeerd dat zij uiteindelijk geen verbinding van Rodin krijgen.
- Een aantal adressen is lastig te ontsluiten voor Rodin. Voor deze adressen werkt Rodin naast de bestaande glasvezeltechniek en draadloze "internet-over-radio" techniek met een alternatieve technologie. Uiteraard moeten ook deze adressen een snelle internetverbinding krijgen.
- Er wordt door onze inwoners die klachten of vragen hebben over Rodin of over het project, rechtstreeks contact gezocht met de provincie. De afgelopen periode is er regelmatig overlegd met Rodin om deze klachten dan wel knelpunten te bespreken en te zoeken naar oplossingen.

Verzoek uitstel subsidieregeling Snel Internet Groningen

Door Rodin is uitstel aangevraagd tot 30 juni 2023 om het project te realiseren. Rodin geeft aan dat zij de oorspronkelijke doelstelling niet heeft kunnen halen, dit door onvoorziene omstandigheden (onder andere Corona, hype in de glasvezelmarkt en te weinig capaciteit aanleggende partijen).

Rodin geeft aan maatregelen genomen te hebben om de achterstand in te lopen, dit door meerdere en meer ervaren aannemers te contracteren. Vorig jaar is er een nieuw algemeen directeur, projectdirecteur en financieel directeur aangesteld binnen Rodin. Dit om een professionalisering van de gehele organisatie te bewerkstelligen, aldus Rodin.

Lening provincie

In de vorige brief aan u is gemeld dat de descoping (het uit de scope halen van adressen die zijn aangesloten door andere marktpartijen) zorgt voor een betere businesscase en ertoe bijdraagt dat Rodin binnen het totale financieringspakket snel internet kan aanleggen. Uit nieuwe informatie van Rodin blijkt dat dit, uitgaand van het toenmalig technisch concept, wat betreft het financieringspakket niet meer het geval is. Hierover is de provincie op 12 mei jl. door het management van Rodin geïnformeerd. Hierover hebben wij, op ons verzoek, op 24 mei jl. met de grootaandeelhouder van de Rodin (CEBF) en de algemeen directeur van Rodin gesproken. Rodin heeft in dat gesprek aangegeven onveranderd uitvoering te willen geven aan de subsidieregeling van de provincie.

De financiële bijdrage van de provincie aan de subsidieregeling is in de vorm van een lening. Dit wordt gefinancierd uit de tijdelijke overtoollige liquide middelen. De provincie heeft tot nu toe in totaal € 19.555.200, - geleend aan Rodin.

Trekkingsverzoek

Om middelen uit te keren vanuit de subsidieregeling worden door Rodin zogenaamde trekkingsverzoeken ingediend. Deze trekkingsverzoeken zijn en worden beoordeeld door externe specialisten. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of:

- het rekenmodel deugdelijk is,
- dat uit de cijfers blijkt dat Rodin in de toekomst in staat is om haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen (ratio's voldoende zijn),
- dat het netwerk voldoet aan alle technische kwaliteitseisen en de subsidieregeling.

Vervolg

Voor risicoafdekking op de lening van € 30 miljoen is vooralsnog € 1,5 miljoen gereserveerd uit het fonds provinciale meefinanciering. Met u is afgesproken dat mocht dit significant gaan afwijken tijdens het verdere verloop van het project dat wij u hierover informeren. De subsidie, onze lening aan Rodin, wordt vastgesteld na afronding van het project.

Afsluitend

De aanleg van snel internet gaat zoals bij veel grote infrastructurele projecten niet zonder problemen in de uitvoering. Problemen die kunnen leiden tot vertraging in de aanleg en activering. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



, voorzitter.



, secretaris.