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Onderwerp : Aanbieden rapport Commissie Onderzoek 
kostenoverschrijdingen Aanpak Ring Zuid (commissie 
Remkes)

Geachte dames en heren,

Aanleiding
U ontvangt deze brief conform onze toezegging op 15 juni jongstleden om het rapport van de Commissie 
Onderzoek kostenoverschrijdingen Aanpak Ring Zuid (kortweg Commissie Remkes) aan u toe te zenden. 

De Commissie Remkes heeft dit rapport hedenochtend aan ons college in de persoon van Commissaris van de 
Koning, René Paas aangeboden. De Commissie heeft ons als College van tevoren in de gelegenheid gesteld 
een bestuurlijke reactie te geven op het rapport. Deze reactie is toegevoegd aan het rapport. Evenals de 
bestuurlijke reactie van Rijkswaterstaat.

Eerdere behandeling in PS
In de voordracht voor een extra bijdrage aan het project Aanpak Ring Zuid (voordracht 2020-0799949) hebben
wij reeds aangekondigd dat wij een onderzoek wilden laten uitvoeren naar de kostenoverschrijdingen Aanpak 
Ring Zuid. In onze brief van 15 juli 2021 (2021-057298) hebben wij u gemeld dat voor dit onderzoek een 
commissie is samengesteld bestaande uit Prof. Dr. Caspar van den Berg, RUG Global and Local Governance 
en Prof. Dr. Ir. Leentje Volker, TU Twente, Integrated Project Delivery. Ook meldden wij u dat de heer Johan 
Remkes als voorzitter tot deze commissie zou toetreden.

Tijdens de stateninformatiedag in september 2021 is de opdracht aan de commissie aan de orde geweest.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
U ontvangt dit rapport ter informatie. Er wordt van u nu geen besluitvorming verwacht.
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Vervolg
Het project Aanpak Ring Zuid bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het onderzoek van de Commissie Remkes is 
op te vatten als een evaluatie van bepaalde aspecten van het project.

De voorzitter van de commissie, de heer Remkes biedt aan om op een latere datum aan uw Staten een 
toelichting te geven op de bevindingen en conclusies van de commissie. Indien u van dit aanbod gebruik wilt 
maken, dan kan dit via de griffie kenbaar gemaakt worden en geregeld worden.

De aanbevelingen en conclusies van het rapport zijn voor ons als College aanleiding om opnieuw met 
Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W in gesprek te gaan. Onder andere over de nog steeds lopende BTW 
kwestie. 

Extern betrokkenen 
In het rapport beschrijft de Commissie Remkes welke betrokkenen zijn geïnterviewd voor het onderzoek. Voorts 
heeft de Commissie Remkes ons college en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat in de 
gelegenheid gesteld een bestuurlijke reactie op de bevindingen en conclusies te geven. 

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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