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v  o  o  r  d  r  a  c  h  t 

7 oktober 2019
Documentnummer: 2019-084939, Mobiliteit-Beleid
Dossiernummer    : K15153

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de 
reconstructie van de N995 Bedum - Onderdendam en de N982 Ronde Zwijnshok - Oldehove

1. Samenvatting
Via het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, verder het MIT genoemd, 
heeft u in 2009 het beleidskader vastgesteld voor de investeringen in de infrastructuur van de 
provincie Groningen voor de periode tot en met 2020. De N995 Bedum - Onderdendam en de 
N982 Ronde Zwijnshok - Oldehove zijn hierin aangeduid als wegbouwkundige knelpunten onder 
respectievelijk nummer 28 en nummer 31. De uit te voeren werkzaamheden hebben tot doel het 
verbeteren van de verhardingsconstructie van beide wegen.

2. Doel en wettelijke grondslag
In afwijking van reguliere onderhoudsprojecten leggen wij middels deze voordracht een tweetal 
instandhoudingsknelpunten aan u voor welke zijn opgenomen in het MIT. Binnen de provincie 
Groningen hanteren wij de door Provinciale Staten bij besluitvorming op voordracht 3/2009 
vastgestelde MIT-systematiek bij de voorbereiding en realisatie van infrastructurele projecten. Via 
voordracht 3/2009 heeft Provinciale Staten voor een negental instandhoudingsknelpunten beheer 
en onderhoud een opnamebesluit genomen. Voor het oplossen van deze knelpunten zijn binnen 
het reguliere meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur niet voldoende 
financiële middelen beschikbaar. Vandaar dat de aanpak van deze knelpunten destijds zijn 
ondergebracht in het MIT. Enkel voor de gereserveerde MIT-middelen is dit statenbesluit 
noodzakelijk. Vandaar dat u in het bijgevoegde besluit enkel de bedragen uit het MIT terugvindt. 
De bijdrage uit het reguliere meerjarenprogramma beheer en onderhoud is bepaald op basis van 
de verwachte onderhoudskosten bij uitvoering van het 'normale' groot onderhoud en is daarbinnen 
gedekt. 

Doel van deze voordracht is krediet beschikbaar te krijgen om deze reconstructies te kunnen 
uitvoeren. Gelet op de aard van de projecten (instandhoudingsknelpunten/verbetering van de 
verhardingsconstructie van bestaande wegen) leggen wij u, conform hetgeen in de voordracht MIT 
destijds door ons is gemeld, niet eerst een planuitwerkingsbesluit maar direct een realisatiebesluit 
ter besluitvorming voor. 

3. Procesbeschrijving en planning
Na vaststelling uwerzijds van het besluit behorende bij deze voordracht zal worden voortgegaan 
met de voorbereidingen voor de uitvoering. Daarna kan in 2020 worden gestart met de uitvoering 
van de werkzaamheden aan beide wegen. De werkzaamheden worden eveneens in 2020 
afgerond.

4. Begroting
De kosten die met dit besluit aan de orde zijn bedragen € 1.312.500,- voor de N995 en € 435.000,- 
voor de N982. Deze kosten worden gedekt uit de reserve MIT, het meerjarenprogramma Beheer 
en Onderhoud provinciale infrastructuur 2017-2020 en het meerjarenuitvoeringsprogramma 
verkeersveiligheid beschikbare middelen. De benodigde middelen voor de 
onderhoudswerkzaamheden uit het meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud 2017-2020 en het 
meerjarenuitvoeringsprogramma verkeersveiligheid zijn reeds opgenomen in de begroting. De 
benodigde middelen uit de reserve MIT zijn gelabeld en kunnen uit de reserve MIT gedekt worden. 

VAT-kosten 
Middels voordracht 41/2011 heeft u ingestemd de extra benodigde capaciteit in het kader van de 
uitvoering van de RSP- en MIT-projecten te dekken door hiervoor middelen aan de 
projectbudgetten te onttrekken, de zogenaamde kosten voorbereiding en toezicht (VAT). Conform 
de methodiek zoals opgenomen in voordracht 41/2011 zal dit leiden tot de volgende voeding van 
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de capaciteitskredieten. Voor de realisatiefase gaat het om € 148.200,- (11,4% van de middelen 
afkomstig uit de reserve MIT). Van dit bedrag wordt 89% (€ 131.898,-) toegevoegd aan het 
capaciteitskrediet realisatiefase (CR), en 11% (€ 16.302,-) aan het capaciteitskrediet ondersteuning 
(CO). Voor de middelen afkomstig uit het meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud 2017-2020 
wordt 8% van het budget toegevoegd aan het capaciteitskrediet realisatiefase (€ 34.000,-).

Begroting en dekking N995 Bedum - Onderdendam

Maatregelen Begroting Dekking vanuit:
Groot onderhoud hoofdrijbaan N995 
Bedum - Onderdendam
 (VAT-kosten) (8%)

€ 266.800,-

€ 23.200,-

Meerjarenprogramma Beheer en 
Onderhoud 2017-2020 

Verbeteren verhardingsconstructie en 
reconstructie wegvak (bakfrezen 
rijbaan i.v.m. matige fundering extra 
bakfrezen, toepassen stalen 
asfaltwapening, aanvullen en 
verstevigen bermen)
VAT-kosten (11,4%)

€ 886.000,-

€ 114.000,-

Reserve MIT -
instandhoudingsknelpunt 28

Aanpassing komgrenzen en instellen 
60 km-regime

€ 22.500,- Meerjarenuitvoeringsprogramma 
verkeersveiligheid 

TOTAAL € 1.312.500,-

Begroting en dekking N982 Ronde Zwijnshok - Oldehove

Maatregelen Begroting Dekking vanuit
Groot onderhoud hoofdrijbaan N982 
Ronde Zwijnshok - Oldehove
VAT-kosten (8%)

€ 124.200,-

€ 10.800,-

Meerjarenprogramma Beheer 
en Onderhoud 2017-2020

Verbeteren verhardingsconstructie 
en reconstructie wegvak 
(aanbrengen fundering)
VAT-kosten (11,4%)

€ 265.800,-

€ 34.200,-

Reserve MIT - 
instandhoudingsknelpunt 31

TOTAAL € 435.000,-

5. Inspraak/participatie
Onderdeel van de projecten is het omgevingsmanagement. Voorafgaande aan de werkzaamheden 
met betrekking tot de beide wegen wordt rekening gehouden met de omgeving. Er wordt een 
stakeholderanalyse gemaakt en met belangrijke stakeholders wordt in een vroeg stadium 
gesproken over de werkzaamheden. Met name de melkfabriek FrieslandCampina DOMO is bij de 
N995 een belangrijke stakeholder. Over het instellen van een 60 km/u regime en de aanpassingen 
bij de komgrens Onderdendam is reeds gesproken met de omgeving. De weggebruiker wordt 
eveneens geïnformeerd via Groningen Bereikbaar en via bewonersavonden en brieven over de 
werkzaamheden. Omdat er in de omgeving van Bedum meerdere projecten in uitvoering zijn in 
2020 wordt zoveel mogelijk 'gebruik' gemaakt van stremmingen van andere werkzaamheden. 
Daarmee proberen wij de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

6. Nadere toelichting
N995 Bedum - Onderdendam (kilometer 7,3 t/m 9,9)
De route N995 Bedum - Onderdendam is een wegbouwkundig knelpunt. Het betreft een oude
asfaltweg zonder zandbed en fundering met smalle bermen langs het Boterdiep.
Met klein onderhoud is gedurende de afgelopen jaren de weg in acceptabele staat gehouden.  
Idealiter zou een volledige reconstructie inclusief het verbreden van de smalle bermen de eerste 
optie zijn. In dat geval zou de beschoeiing langs het Boterdiep ook volledig vervangen moeten 
worden en zullen de aanwezige bomen sneuvelen. Een dergelijke kostbare ingreep achten wij niet 
verantwoord. Wij kiezen, mede gezien de functie van deze verbinding en de relatief lage 
verkeersintensiteit, daarom voor een minder kostbaar alternatief waarmee wij goede ervaringen 
hebben. Wij gaan de weg voorzien van asfaltwapening en een dubbele overlaging met asfaltbeton. 
De levensduur van dit deel van de N995 wordt hierdoor verlengd met circa 20 jaar. Ook wordt de 
veiligheid van de bermen verbeterd door geleiderail te vervangen. Daarnaast worden kleine 
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aanpassingen aan de bebouwde komgrens bij Onderdendam uitgevoerd en wordt er een 60 km-
regime ingesteld op de weg. Deze laatst genoemde aanpassingen worden gefinancierd uit het 
Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. De totale kosten van de voorgestelde 
reconstructie van de N995 worden geraamd op € 1.312.500,-. Hiervan wordt € 1.000.000,- gedekt 
door de voor dit project gereserveerde MIT-middelen en € 290.000,- gedekt door de gereserveerde 
middelen vanuit het meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur 
2017-2020 en € 22.500,- door het meerjarenuitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.

N982 Ronde Zwijnshok - Oldehove (kilometer 0,0 t/m 1,2)
De route N982 Ronde Zwijnshok - Oldehove is ook een wegbouwkundig knelpunt. De N982 
bestaat wegenbouwtechnisch gezien uit twee gedeelten: een deel dat in 1858 is aangelegd zonder 
zandbed en fundering en een deel dat in de jaren '80 is aangelegd. Voor het oudste deel is een 
reconstructie voorzien met aanleg van een nieuwe fundering. Vanwege gunstige 
omgevingskenmerken zoals de afwezigheid van bomen en vanwege duurzaamheid, levensduur en 
relatief lage investeringskosten kiezen wij daarom hier wel voor de aanleg van een nieuwe 
fundering. Op het deel dat in de jaren '80 is aangelegd wordt enkel groot onderhoud gepleegd.  
Met klein onderhoud is de weg de afgelopen jaren in acceptabele staat gehouden. De totale kosten 
worden geraamd op € 435.000,-. Hiervan wordt € 300.000,- gedekt uit de voor dit project 
gereserveerde MIT-middelen en € 135.000,- uit het meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud 
provinciale infrastructuur 2017-2020.

7. Geheimhouding
Niet van toepassing.

8. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.

Brussel, 7 oktober 2019.

Gedeputeerde Staten van Groningen:

F.J. Paas , voorzitter.

H. Schrikkema , locosecretaris.

Behandeld door : T.W. Zondag   
Telefoonnummer : 050-316 4767
e-mail                : t.w.zondag@provinciegroningen.nl

Bijlagen bij de voordracht
1. 15e wijziging van de Begroting 2019

mailto:t.w.zondag@provinciegroningen.nl
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Nr.

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2019, 2019-084939, Mobiliteit-
Beleid;

Gelet op
- het besluit van Provinciale Staten van 18 maart 2009 over het provinciale Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport (MIT) (voordracht 3/2009);
- het besluit van Provinciale Staten van 25 oktober 2016 over het Meerjarenprogramma Beheer en 
Onderhoud provinciale infrastructuur 2017-2020 (voordracht 72/2016).

Besluiten:
1. Een realisatiebesluit te nemen voor de reconstructie aan de N995 Bedum - Onderdendam;
2. Hiervoor een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de op basis van uw 
besluit op voordracht 3/2009 gereserveerde MIT-middelen;
3. Een realisatiebesluit te nemen voor de reconstructie aan de N982 Ronde Zwijnshok - Oldehove;
4. Hiervoor een krediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de op basis van uw 
besluit op voordracht 3/2009 gereserveerde MIT-middelen;
5. De begroting van baten en lasten te wijzigen conform de als bijlage bijgevoegde 15e wijziging 
van de begroting 2019.

Groningen, 

Provinciale Staten voornoemd:

                                               , voorzitter.

                                               , griffier.
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Bijlage: 15e Wijziging van de Begroting 2019

Programma (naam+nr.) Product-
groep 
(nummer)

L of 
B *)

2019 2020 2021 2022 
(e.v.)

8. Algemene dekkingsmiddelen en 
bedrijfsvoering (reserve MIT) 0808 B € 1.300.000 € … € … € …

8. Algemene dekkingsmiddelen en 
bedrijfsvoering (reserve afschrijvingen) 0808 L € 1.300.000 € … € … € …

€ … € … € … € …

Totaal Lasten € 1.300.000 € … € … € ...
Totaal Baten € 1.300.000 € … € … € …
Totaal Saldo € 0 € 0 € 0 € 0

*) L = Lasten; B = Baten.

Werkzaamheden Bedrag %
Investering 1.300.000 74%
Onderhoud 447.500 26%
Totaal 1.747.500 100%

Dekking Bedrag % Provincie Derden
Meerjarenuitvoeringsprogramma
verkeersveiligheid 22.500 1,3% 100,0% 0,0%
Bijdrage MIT 1.300.000 74,4% 100,0% 0,0%
Bijdrage Beheer en Onderhoud 425.000 24,3% 100,0% 0,0%
Totaal 1.747.500 100,0%   


