

Stand van zaken Toukomstprojecten

Projectnummer	Thema	Projectnaam	Doel	Behaalde successen tot nu toe	Laatste stand van zaken	Locaties dorp/gemeente	Status van het project	Loopt het volgens verwachting? + loopt volgens verwachting +/-loopt nog niet helemaal volgens verwachting - loopt niet volgens verwachting	Toelichting en wat is de vervolgactie?	Oorspronkelijk door Toukomstpanel gereserveerd budget per project	Goedgekeurde Toukomstbijdrage door bestuur Nationaal Programma Groningen
T01	Erfgoed/Roemte	Roemte	Roemte is een nieuwe zelfstandige stichting. Roemte helpt ondernemende maatschappelijke, sociale en/of culturele initiatieven aan onderdak in geschikte ruimte, vooral in erfgoed. Roemte doet dit door te ondersteunen bij projectontwikkeling, hypotheek te verlenen en door zelf panden aan te kopen en te beheren.	Roemte heeft tot nu toe enkele tientallen maatschappelijke projecten met huisvestingsvraagstukken begeleid. De evaluatie van de startfase is gaande.		Hoogkerk, Loppersum, Wehe den Hoorn	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Er wordt gewerkt aan de volgende tranche. Een evaluatie van het eerste deel is hiervoor de basis.	€ 22.700.000	€ 22.700.000
T03	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	Markante Kultuurhoezen	Realiseren van proof of concept van een Markant Kultuurhoes in één gemeente. Alle ervaringen vanuit dit project worden ongebracht onder de paraplu voor een vervolg in de rest van de provincie. Een Markant Kultuurhoes is een plek voor cultuur in een leegstaand pand; kan waar mogelijk gebruik maken van Roemte.	Pilot Wehe den Hoorn	Het eerste Kultuurhoes is geopend. De bewoners zijn enthousiast, de eerste lessen vinden al plaats. De initiatiefnemer is bezig met het wijzigingsverzoek omdat de begroting is gewijzigd (ze moeten meer huur betalen dan gepland). Verder zijn er gesprekken met de gemeente over het vervolg van dit Kultuurhuis.	Wehe den Hoorn, Bedum	Project goedgekeurd, in uitvoering	+/-	Initiatiefnemers zijn op zoek naar financiering voor het vervolg.	€ 150.000	€ 150.000
T04	Maatschappij/On derwijs	Zo Willen Wij Wonen	Innovatieve woonprojecten voor ouderen en mensen met een kwetsbaarheid. Zo Willen Wij Wonen is een paraplu-project dat bestaat uit acht wooninitiatieven en één initiatief waarin gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd/kennis wordt gedeeld.	Verzorgingshuis 2.0 en Goudvoormekaar hebben hun haalbaarheidsonderzoek afgerond en de subsidie is definitief vastgesteld.	De stichting Zo Willen Wij Wonen wordt steeds vaker gevonden door bewonersinitiatieven. De digitale kennisgids (www.zowillenwijwonen.nl) wordt steeds meer aangevuld. De ruimte die er nog was in het budget is besteed aan haalbaarheidsonderzoeken voor twee nieuw aangesloten initiatieven.	Wagenborgen Winschoten Groningen Sappemeer Wedde Vrieschelo Usquert Veelerveen Garmerheerd	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Initiatiefnemers kijken naar de mogelijkheden voor het vervolg (en financiering) van hun project.	€ 300.000	€ 300.000
T05	Landschap	Landschapswerkplaats (met tien initiatieven)	Initiatieven binnen Landschapswerkplaats: Groene Longen Bermen komen tot leven Masterplan Vaarwater Diepen en Maren 't Wat tot Stad Verbonden Biodiversiteit Groningen Beleven Van Aa naar Zee Tiny Forests	Tiny forest Winschoten Slingerpad Wehe den Hoorn Wandelpad Borgsloot (Engelbert)	17 oktober 2023 vond er een bijeenkomst plaats met ongeveer 90 initiatiefnemers en andere partners. Details staan als download op www.landschapswerkplaats.nl . Pilotprojecten worden gerealiseerd en lopen goed. Pilots worden geevalueerd om mee te nemen in grote projecten van de Landschapswerkplaats, in samenwerking met Transitie Landelijke Gebied. Komend jaar wordt gewerkt aan de werkplaatsagenda van de Landschapswerkplaats.	Hele provincie	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Evaluatie pilots, werksessie staatssteun i.s.m. provincie gepland, werkplaatsagenda opzetten	€ 31.000.000	€ 31.000.000
T06	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	De Barst	Groots openluchttheater in een landschapspark / herinneringsmonument aan het water, die voorstellingen produceert en die gefinancierd kunnen worden uit de kaartverkoop. Start met haalbaarheidsonderzoek naar: een geschikte locatie, het draagvlak binnen de gemeenschap, een eerste budgettering en de economische haalbaarheid.	Haalbaarheidsonderzoek opgeleverd	Haalbaarheidsonderzoek is opgeleverd. De initiatiefnemers willen helpen om een stichting op te richten. Deze stichting zal het uitvoeren van het vervolgplan op zich nemen. De reservering is verlengd om de vervolgstappen te kunnen zetten.	Steendam	Vorbereidend project goedgekeurd en in uitvoering	+		€ 3.000.000	€ 125.000
T07	Landschap/landbouw	Mooi Heem	Vergroten van biodiversiteit op boerenerven, samen, door en voor agrariërs.	Voor twintig boerderijen zijn de erven geïnventariseerd. Diverse inhoudelijke excursies, in 2023 vier workshops gegeven.	In oktober 2023 hebben weer twee workshops plaatsgevonden en in december en februari zijn weer uitgiftemomenten geweest waarbij deelnemers van de workshop hun bomen konden ophalen. Project loopt op schema.	Hele provincie	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Mooi Heem loopt goed. De initiatiefnemers zijn bezig met een nieuwe workshopronde.	€ 50.000	€ 50.000

Stand van zaken Toukomstprojecten

Projectnummer	Thema	Projectnaam	Doel	Behaalde successen tot nu toe	Laatste stand van zaken	Locaties dorp/gemeente	Status van het project	Loopt het volgens verwachting? + loopt volgens verwachting +/-loopt nog niet helemaal volgens verwachting - loopt niet volgens verwachting	Toelichting en wat is de vervolgactie?	Oorspronkelijk door Toukomstpanel gereserveerd budget per project	Goedgekeurde Toukomstbijdrage door bestuur Nationaal Programma Groningen
T08	Landschap/landbouw	Elk dorp zijn eigen voedseltuin	Een stichting die voedseltuinen begeleidt en een subsidieregeling voor startende voedseltuinen.	Goedgekeurde voedseltuinaanvragen in de gemeenten: Groningen (2), Oldambt (1), Eemsdelta (1), Westerkwartier (1) en Het Hogeland (1)	Op 10 september 2023 heeft het jaarlijkse Oogstfeest op meerdere locaties in de provincie plaats gevonden (Kiel-Windeweer, Bedum, Bad-Nieuweschkans en Oostwold). Een geslaagde dag met een positief nieuwbericht van RTV Noord. Aanvraag voedseltuin in Gemeente Westerkwartier is goedgekeurd door beoordelingscommissie.	Hele provincie	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Project heeft <u>extra</u> bijdrage gekregen om een professionele kracht in te kunnen huren. Er is gebleken dat de uitvoering veel werk kost.	€ 400.000	€ 581.500
T09	Cultuur/vrijetijdseconomie/erfgoed	Zummerbühne	Zummerbühne is een groots openlucht muziektheaterspektakel dat jaarlijks met een nieuwe voorstelling op een andere locatie in de provincie neerstrijkt. Bekende acteurs en musici vertellen samen met de lokale bevolking een verhaal dat linkt aan de provincie. Zummerbühne laat zien hoe mooi Groningen is.	Hollands Hoop Ripperda	De eerste twee producties waren zeer succesvol met 23 voorstellingen en 23.000 bezoekers. De voorstellingen waren uitverkocht en kregen veel (positieve) media-aandacht. In 2024 vindt Zummerbühne in Oosterwijtwerd plaats. De ticketverkoop loopt goed.	Overschild Winsum Oosterwijtwerd	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Nu bezig met uitgebreide evaluatie van de eerste twee edities. oa: bereik buiten Groningen, talent betrekken en economische impact vrijetijdseconomie.	€ 3.000.000	€ 3.000.000
T10	Cultuur/vrijetijdseconomie/erfgoed	Sterke musea	Een coöperatie waar alle musea in Groningen bij kunnen aansluiten en die de musea versterkt met professionele ondersteuning. Schaalvoordelen, effectievere fondsenwerving, gezamenlijke projecten zijn de doelen.	Coöperatie met 50 leden. Dankzij de inzet van adviseurs hebben aangesloten musea al voor € 1.200.000,00 aan subsidies binnen. www.sterkemusea.nl/leden	Sterke Musea ondersteunt, via adviseurs, de leden op het gebied van: bedrijfskunde, marketing, vrijwilligersbeleid, educatie en fondsenwerving. Daarnaast gaat Sterke musea samenwerken met Toukomstproject Veldatlas, voorheen: Kiekn & Doun.	Hele provincie	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Sterke Musea loopt goed. Gaan samenwerken met Veldatlas (voorheen: Kiekn & Doun).	€ 2.000.000	€ 2.000.000
T11	Maatschappij/On derwijs	Nu leren wat later is	Werkende mensen gaan bij scholen langs om kinderen te inspireren over hun werk. IMC Basis voert het project uit.	Leerlingen op scholen in Farmsum, Winschoten en Foxhol vinden de gastlessen leuk! Er wordt actief meegedaan.	Scholen zijn enthousiast over het programma. Er lopen verschillende gesprekken met basisscholen en gemeenten voor potentiële samenwerkingen. Looptijd van het project is met een jaar verlengd. Het vergt veel tijd en inspanning om nieuwe scholen aan te trekken.	Hele provincie. Op dit moment doen basisscholen in Farmsum, Winschoten en Foxhol mee.	Project goedgekeurd, in uitvoering	+		€ 200.000	€ 200.000
T12	Landschap/landbouw	Groningen Groen en Duurzaam: AgriFuture	Eerste fase van twee jaar van een langer lopend project van een aantal jaren gericht op duurzame landbouwtechnieken.		Project is onder voorwaarden van cofinanciering goedgekeurd door het bestuur. Plan voor cofinanciering is inmiddels ontvangen. Er wordt gewerkt aan de staatssteunanalyse en de beschikking.	Kollumerwaard	Project goedgekeurd, nog niet beschikt	+	Voorbereiden beschikking	€ 250.000	€ 250.000
T15	Cultuur/vrijetijdseconomie/erfgoed	Arts in Health Groningen	Een alliantie voor kunst in de zorg, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en van het welzijn van patiënten, bezoekers en personeel. Faciliteert partnerschappen en verbindt praktijk, educatie en wetenschap.	White Paper is klaar	Het White Paper is in februari 2024 overhandigd aan bestuurders, zowel in Den Haag als in Groningen. Dit werd gedaan tijdens het symposium "Care Through Creativity" waarbij ook de website gelanceerd werd.	Stad Groningen: UMCG en Martini Ziekenhuis	Project goedgekeurd, in uitvoering	+		€ 1.000.000	€ 1.000.000
T16	Maatschappij/On derwijs	Filosofie op het vmbo	Filosofie onderwijs voor vmbo scholen.	Voorbereidend project is in 2023 afgerond. De vervolgaanvraag is zeer positief beoordeeld door de beoordelingscommissie en het bestuur en wordt gezien als best practice voor andere projecten.	Positieve reacties in de media. Vervolgaanvraag positief beoordeeld. Wordt nu gewerkt aan de subsidieaanvraag. Voor het vervolg staat samenwerking met filmproducent van 'Genoeg' (over Barbara Stok) gepland.	Hele provincie	Project goedgekeurd, nog niet beschikt	+		€ 200.000	€ 200.000

Stand van zaken Toukomstprojecten

Projectnummer	Thema	Projectnaam	Doel	Behaalde successen tot nu toe	Laatste stand van zaken	Locaties dorp/gemeente	Status van het project	Loopt het volgens verwachting? + loopt volgens verwachting +/-loopt nog niet helemaal volgens verwachting - loopt niet volgens verwachting	Toelichting en wat is de vervolgactie?	Oorspronkelijk door Toukomstpanel gereserveerd budget per project	Goedgekeurde Toukomstbijdrage door bestuur Nationaal Programma Groningen
T17	Maatschappij/On derwijs	Kansrijke generatie	Dit project is bedoeld voor scholen die niet deelnemen aan het project Tijd voor Toekomst zodat ook deze basisscholen een verrijkt aanbod qua lesprogramma's kunnen aanbieden voor hun leerlingen.	Er is een pilot uitgevoerd op een basisschool in Pekela.	HANNN heeft opdracht gekregen voor de vervolgaanvraag. Na eerste verkenning blijkt de behoefte bij scholen anders dan gedacht (minder behoefte aan subsidie, maar juist aan een soort makelaar die subsidies regelt en helpt bij het organiseren van aanbod). Nu bepalen hoe extra aanbod te organiseren zodat het project aansluit bij Tijd voor Toekomst. Gesprekken lopen.	Hele provincie	Vorbereidend project goedgekeurd en in uitvoering	+/-	Opzet project wordt bijgesteld, wat langer duurt dan gepland. Gesprekken met Tijd voor Toekomst lopen om juiste verbinding tussen beide projecten te leggen. Vervolgaanvraag volgt.	€ 2.000.000	€ 210.000
T19	Landschap/landbouw	Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor de weidevogels	Meer broedplaatsen voor weidevogels gekoppeld aan onderzoek om te achterhalen welke kruiden- en plantengemengsels op welke soort gronden het beste in te zetten zijn.	Er zijn meerdere hectares kruidenrijk grasland gerealiseerd.	Collectief Groningen West heeft inzicht verkregen in de vegetatiesamenstelling twee jaar na het inzaaien. Er is een excursie en veldbijeenkomst georganiseerd voor deelnemers.	Groningen West: De vijf belangrijkste (clusters van) weidevogelgebieden in de provincie: (1) Zuidelijk Westerkwartier (2) Reitdiep / Middag-Humsterland (3) Tinallinge / Menkeweer (4) Hoeksmeer / Appingedam (5) het Gorecht	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Uitvoering bij het Groninger Landschap heeft door personele wisselingen vertraging opgelopen.	€ 50.000	€ 50.000
T21	Landschap/landbouw	Oogst van Groningen	Oogst van Groningen wil lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel voor alle Groningers herkenbaar, beschikbaar en bereikbaar maken. Deze langetermijndoelstelling is verbonden met de versterking en groei van de regionale voedselketen waarbij alle ketenschakels (productie, verwerking en verpakking, logistiek, partijen aan het einde van de keten en consument) betrokken zijn. Met dit project willen de initiatiefnemers lokale productie en consumptie bij elkaar brengen, niet alleen voor individuele consumenten maar ook voor grote instellingen, zoals overheden (gemeenten en provincie), ziekenhuizen en horeca.	Eerste voorbereidende project afgerond.	Het eerste voorbereidende project heeft geleid tot een vervolgaanvraag die is afgewezen door beoordelingscommissie omdat deze niet aan het programmakader voldeed. In november 2023 is er een aanvraag van € 50.000,00 voor een tweede voorbereidend project goedgekeurd, deze startte in december 2023 en loopt tot en met oktober 2024. Tijdens dit project moeten vragen beantwoord worden die leiden tot een nieuwe definitieve aanvraag.	Hele provincie	Vorbereidend project goedgekeurd en in uitvoering	+/-	Tweede voorbereidende project is goedgekeurd en gestart. Het voortraject heeft de initiatiefnemers veel tijd en energie gekost.	€ 3.200.000	€ 100.000
T22	Cultuur/vrijetijdseconomie/erfgoed	EPIQ (Aardbeving beleving)	Een beleefmuseum dat in het teken staat van aardbevingen en gaswinning. Van turf tot waterstof. Groep heeft professionele ondersteuning.	Fototentoonstelling Loppersum. Strategisch communicatieplan laten maken en gestart. Bidbook gemaakt.	Initiatiefnemers hebben het eerste deel van haalbaarheidsonderzoeken afgerond en zijn bezig met voorbereiden zelfstandige stichting en bestuur. Plannen leggen ze ter goedkeuring voor aan programmadirecteur. Daarnaast wordt een pop-up expositie voor 2024-2025 voorbereid.	Aardbevingsgebied . Onderzoek naar een passende locatie gaat onderdeel uitmaken van het haalbaarheidsonderzoek.	Vorbereidend project goedgekeurd en in uitvoering	+	Ligt een plan om naar go/no-go moment toe te werken. Belangrijkste actiepunten: Geprioriteerde activiteiten uit laten voeren door externe partijen en samenstelling bestuur afspreken.	€ 3.000.000	€ 1.080.000

Stand van zaken Toukomstprojecten

Projectnummer	Thema	Projectnaam	Doel	Behaalde successen tot nu toe	Laatste stand van zaken	Locaties dorp/gemeente	Status van het project	Loopt het volgens verwachting? + loopt volgens verwachting +/-loopt nog niet helemaal volgens verwachting - loopt niet volgens verwachting	Toelichting en wat is de vervolgactie?	Oorspronkelijk door Toukomstpanel gereserveerd budget per project	Goedgekeurde Toukomstbijdrage door bestuur Nationaal Programma Groningen
T23	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	Gronings Vuur	Groningers maken samen met lokale cultuurmakers voorstellingen in alle gemeenten in de provincie. Met kunst en cultuur wil Gronings Vuur bijdragen aan de bewustwording van inwoners van Groningen over maatschappelijke thema's die in hun eigen gemeente spelen. Gronings Vuur verbindt en brengt mensen samen. De verhalen die lokaal leven over leefbaarheid en klimaatverandering vormen de basis voor het maken van een culturele productie in elke gemeente in Groningen. Deze productie staat onder leiding van een professionele regisseur en wordt gemaakt met en door inwoners van de gemeente. Groningers krijgen zo de kans om zelf hun toekomst te ontdekken.	Voorstellingen in Westerwolde en Oldambt.	Voorstellingen in Westerwolde en Oldambt hebben plaatsgevonden en waren een succes. De derde voorstelling vindt plaats in de Veenkoloniën, ook hier is Gronings Vuur van start gegaan.	Beginnen in Westerwolde. Uiteindelijke doel: Gronings Vuur in zeven Groningse gemeenten en eenje in een regio van de provincie (met daarin drie gemeenten). Gemeenten: Westerwolde, Oldambt, Het Hogeland, Westerkwartier, Midden-Groningen, Eemsdelta, Groningen en regio Pekela / Stadskanaal / Veendam.	Project goedgekeurd, in uitvoering	+		€ 2.000.000	€ 2.000.000
T24	Maatschappij/On derwijs	Kansen voor Kinderen Groningen	Een innovatieve aanpak met gezinnen om armoede terug te dringen in de hele provincie. Dit is een omvangrijk meerjarig project met veel partijen welke toewerkt naar het starten van pilots in bijna alle gemeenten in Groningen. Het geld gaat naar armoedebestrijding met een vernieuwende en integrale aanpak vanuit alle instanties maar met de focus op de individuele behoefte en mogelijkheden van de gezinnen in armoede.	Op 12 oktober 2023 vond de kick-off van het programma plaats in Winschoten. Er waren mensen vanuit verschillende maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen aanwezig.	Eén van de methoden waarop het programma is gestoeld stopt in Nederland. Het programma werkt aan een nieuwe, zelf te ontwikkelen, aanpak gericht op bestaanszekerheid. De subsidieaanvragen van de gemeenten Oldambt, Groningen en Pekela voor de lokale uitvoering van het programma zijn verleend.	Hele provincie	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Project heeft <u>extra</u> bijdrage gekregen vanwege gewijzigde opzet en begroting.	€ 5.000.000	€ 5.807.000
T25a	Maatschappij/On derwijs	Makeport Mercurius (Nieuw Vakmanschap)	Makeport Mercurius zet zich in om van de regio Oost-Groningen de maakregio van Noord-Nederland te maken. Ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente werken samen in de cooperatie. Uitvalsbasis is de voormalige Philipsfabriek in Stadskanaal. De coöperatie gaat het onderwijs en het bedrijfsleven helpen met het uitvoeren van uitdagende innovatie-opdrachten. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe productielijnen in de circulaire maakindustrie en het oplossen van innovatievraagstukken van het midden- en kleinbedrijf. Met als doel het creëren van sterkere bedrijven, waardevolle werkervaringsplekken en meer werkgelegenheid.	Eerste projecten in uitvoering. Projectmanager is aangesteld.	Het eerste project is in volle gang. Ze bereiden in nauwe samenwerking met de gemeente Stadskanaal een vervolgaanvraag voor. Het omgevingskwaliteitsteam (OKT) heeft het project bezocht en tips voor het vervolg gegeven.	Gemeente Stadskanaal, Oude Philipsgebouw in Stadskanaal.	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Bezig met aanvraag voor fase II. Geplande onderdelen: evaluatie fase 1, opstellen gebiedsvisie ism gemeente Stadskanaal, uitwerken programmering, vervolgstap in renovatie vastgoed.	€ 3.000.000	€ 300.000

Stand van zaken Toukomstprojecten

Projectnummer	Thema	Projectnaam	Doel	Behaalde successen tot nu toe	Laatste stand van zaken	Locaties dorp/gemeente	Status van het project	Loopt het volgens verwachting? + loopt volgens verwachting +/-loopt nog niet helemaal volgens verwachting - loopt niet volgens verwachting	Toelichting en wat is de vervolgactie?	Oorspronkelijk door Toukomstpanel gereserveerd budget per project	Goedgekeurde Toukomstbijdrage door bestuur Nationaal Programma Groningen
T25b	Maatschappij/On derwijs	Experience Zone (Nieuw Vakmanschap)	Kleinere aanvraag binnen het project Nieuw Vakmanschap. Alfa-college werkt met verschillende partners aan de ontwikkelen van de Energiehub050 op het Suikerterrein in de stad Groningen; een plek waar studenten, docenten en (potentiële) medewerkers van bedrijven praktische toepassingen van de diverse alternatieve energievoorzieningen kunnen zien. Dit project is een haalbaarheidsonderzoek naar een Experience zone voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, om hen op een laagdrempelige en uitnodigende manier te laten ontdekken hoe fascinerend en relevant techniek is.		Het onderzoek is in de afrondende fase.	Suikerterrein gemeente Groningen	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Project bijna afgerond.		€ 50.000
T26	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	Touripedia	Touripedia maakt via een open databank alle toeristische data over Groningen zichtbaar voor de toerist. Ondernemers en organisatoren vullen de databank en appmakers, reisorganisaties, ticketverkopers nemen de data af. Zo bereiken ze toeristen en evenementbezoekers.	Voorbereidend project afgerond.	Voorbereidend project is afgerond. Initiatiefnemers werken aan nieuwe aanvraag voor juni 2024. Uit het voorbereidende project is gebleken dat er meer budget nodig is, dit wordt meegenomen in de aanvraag. Rode draad: 1. Het digitaal professionaliseren van de Groningse vrijetijdssector. 2. Het opbouwen van een open-data fundament, als infrastructuur voor de vrijetijdssector. 3. Het aansluiten van het digitale ecosysteem op het open-data fundament.	Hele provincie	Voorbereidend project goedgekeurd en in uitvoering	+/-	Touripedia is bezig met het schrijven van de nieuwe aanvraag. Daarnaast zijn ze nu druk bezig met het opzetten van samenwerkingen met Groningse samenwerkingspartners	€ 1.000.000	€ 140.000
T27	Landschap/landbouw	Waddensnack	Het project streeft ernaar in 2040 iedereen in Nederland en daarbuiten te laten genieten van de zogenaamde Waddensnack. Een vegetarische snack van in Groningen gekweekte algen.		Project loopt goed, beschikking is in september 2023 verstrekt. Er wordt verlenging van het project gevraagd.	Zuidoost Groningen	Project goedgekeurd, in uitvoering	+		€ 250.000	€ 250.000
T28	Landschap/landbouw	Route 2040	Programma van masterclasses voor jonge agrarische ondernemers. Centrale vraag: Wat past bij de jonge agrarische ondernemer en zijn/haar omgeving in Groningen? Belangrijke onderwerpen: de ondernemer, de omgeving en het product (productiewijze, duurzaamheid, verdienmodel, etc.)	Op 31 maart is er een grote kick-off geweest waar ongeveer 80 jonge agrariers bij elkaar zijn gekomen.	Subsidie is verstrekt en gestart.	Hele provincie	Project goedgekeurd, in uitvoering	+		€ 200.000	€ 200.000
T29	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	Groninger films	Uitvraag aan filmmakers voor het maken van een film over Groningen die bijdraagt aan de de brede welvaart en het imago van de provincie. Er worden twee films gemaakt door talent uit Groningen en twee (speel)films door professionele filmmakers.	Succesvolle première Genoeg op het Noordelijk filmfestival in Leeuwarden. Op 26 november 2023 vertoonde Forum Groningen de documentaire, deze is op 5 december 2023 op NPO2 vertoond tijdens het Uur van de Wolf.	Grote film Zondagsbed zijn bezig met aanvraag productieontwikkeling bij Filmfonds. Grote film Genoeg (voorheen Gewoon Geluk) is in première en werkt aan impactprogramma samen met Toukomstproject Filosofie op het vmbo. Talentenfilm Schoem is bezig met aanvraag co-financiering bij Filmfonds, draaidagen in Q1-Q2 2024. De opnames voor de talentenfilm Piet van Dijken zijn afgerond, voorpremiere vindt plaats in mei.	Hele provincie	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Project heeft extra bijdrage gekregen voor realisatie van de film 'Genoeg'.	€ 500.000	€ 600.000

Stand van zaken Toukomstprojecten

Projectnummer	Thema	Projectnaam	Doel	Behaalde successen tot nu toe	Laatste stand van zaken	Locaties dorp/gemeente	Status van het project	Loopt het volgens verwachting? + loopt volgens verwachting +/-loopt nog niet helemaal volgens verwachting - loopt niet volgens verwachting	Toelichting en wat is de vervolgactie?	Oorspronkelijk door Toukomstpanel gereserveerd budget per project	Goedgekeurde Toukomstbijdrage door bestuur Nationaal Programma Groningen
T30	Maatschappij/On derwijs	BurgerHart Groningen	Een dekkend AED netwerk voor burgerhulpverleners.		Stan burgerhulpverlening heeft een onderzoek uitgevoerd en een conceptplan gemaakt per gemeente. Een aantal gemeenten heeft interesse getoond om het vervolg op te pakken. De mogelijke vervolgstappen worden in maart besproken met de betrokken gemeentes. De reservering is verlengd tot eind 2024.	Gemeenten die vallen buiten de Regiodeal Oost-Groningen en m.u.v. de stad Groningen.	Nog niet goedgekeurd	+	Voldoen aan programmakader is aandachtspunt.	€ 1.000.000	€ 0
T31	Economie	Groningen Werkt Circulair	Opzetten circulaire keten voor textiel in provincie Groningen.	Opening van de Textielhub Groningen vindt plaats op maandag 18 maart 2024.	Aanvraag totaalproject is goedgekeurd onder voorwaarden in mei 2023. Aan de voorwaarden is nog niet voldaan. De voorwaarden zijn: 1) Aantonen cofinanciering 2) Aanleveren oprichtingsakte en statuten van de stichting. 3) Aanleveren plan indien cofinanciering niet rond komt.	Het Hogeland en Groningen	Project goedgekeurd, nog niet beschikt	+		€ 1.200.000	€ 1.184.920
T32	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	Het Stille Goud	Groningen als regio voor bezinningstoerisme. Kloosterenclave Ter Apel als start- en eindpunt voor pelgrimsroutes door Groningen langs verschillende activiteiten en mogelijkheden tot bezinning bij lokale ondernemers. Eerst pilot in Ter Apel met als doel verbinding met de rest van Groningen.		Initiatiefnemers hebben een stichting voor bezinningstoerisme opgericht en werken samen met Marketing Zuid-oost Groningen.	Ter Apel	Project goedgekeurd, nog niet beschikt	+/-	Krijgen hulp bij laatste stappen tot beschikking. Plannen moesten meermaals aangepast worden om aan staatssteunregels te voldoen.	€ 600.000	€ 600.000
T33	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	Kiekn & Doun (nieuwe naam: Veldatlas)	Digitaal in kaart brengen en ontsluiten van routes voor fietsen, wandelen en varen en verhalen over Groningen. Zoekt aansluiting bij bestaande initiatieven en digitale mogelijkheden.	Vorbereidend project afgerond.	Projectaanvraag is op 10 januari 2024 onder de nieuwe naam Veldatlas ingediend en is goedgekeurd onder voorwaarde. Momenteel wordt uitgezocht of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Project wordt ondergebracht bij Toukomstproject Sterke Musea. Start pilot in Oldambt, uitrol over hele provincie.	Hele provincie	Project goedgekeurd, nog niet beschikt	+	Het project ligt nu bij de staatssteunjurist voor definitieve beoordeling. Project wordt ondergebracht bij Sterke Musea.	€ 1.000.000	€ 50.000
T34	Maatschappij/On derwijs	Nieuwe democratie	Van onderop is inmiddels een beweging in Groningen, gericht op lokale democratie.		De initiatiefnemers hebben de plannen en ideeën geconcretiseerd, is goedgekeurd en beschikt.	Hele provincie	Project goedgekeurd, in uitvoering	+		€ 25.000	€ 25.000
T35	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	Nieuwe Zaaipplaatsen (Roemte)	Educatieve toekomstwerkplaatsen voor Groningse jongeren om hun mogelijkheden en kansen te ontdekken en benutten		Totaalproject is goedgekeurd. In november 2023 is aan de voorwaarden (cofinanciering) voldaan en goedgekeurd door programmadirecteur. Subsidiebeschikking is begin januari verzonden.	Pekela & Het Hogeland	Project goedgekeurd, in uitvoering	+	Subsidiebeschikking is door initiatiefnemers ontvangen. Partijen zijn druk aan de slag.	€ 475.000	€ 475.000
T36	Economie	Revalidatie Expertisecentrum	Opbouwen kenniscentrum en netwerkorganisatie t.b.v. patiënten met niet aangeboren ruggermergletsel.	Er is een tweede exo-skelet gekocht. Iemand die tien jaar niet heeft kunnen lopen heeft hiermee weer zijn eerste stappen kunnen zetten.	Project heeft voorbereidende werkzaamheden afgerond. Er is een team samengesteld en een scholingsdag georganiseerd voor betrokken fysiotherapeuten.	Hele provincie.	Project goedgekeurd, in uitvoering	+		€ 100.000	€ 100.000
T02	Maatschappij/On derwijs	Stee(vast) in de regio	Meerdere Stee's realiseren in Groningen waar cultuur, kleinschalig toerisme en sociaal maatschappelijke activiteiten duurzaam worden gerealiseerd d.m.v. gegronde exploitatie; kan gebruik maken van Roemte.		Vorbereidend project afgerond, project is niet haalbaar bevonden. In september 2022 heeft er een evaluatiegesprek met initiatiefnemers plaatsgevonden	Sappemeer	Project gestopt	-	Project is afgesloten.	€ 100.000	€ 50.000
T13	Economie	Noord-Nederland verbindt Europa	Een succesvolle lobby voor de Nedersaksenlijn (stuk spoor tussen Veendam en Emmen) zodat de politiek besluit dat de spoorlijn wordt aangelegd.		Project bleek niet meer proportioneel / geen plus, door succesvolle regionale lobby. Viel daardoor buiten programmakader. Gereserveerde middelen gaan naar resterende Toukomstbudget.		Afgewezen en gestopt	-	Project is afgesloten.	€ 25.000	€ 0
T14	Cultuur/vrijetijdse conomie/erfgoed	GRUNN, pioniers in de provincie	GRUNN (eerdere werktitel: 'kolonisten van Groningen'), dat de geschiedenis van Groningen vertelt. Uitgewerkt samen met de musea in Groningen.	Project afgerond	Themakaarten leiden tot extra bezoek aan kleine musea.	Hele provincie	Project afgerond	+	Project is succesvol afgerond.	€ 25.000	€ 25.000

Stand van zaken Toukomstprojecten

Projectnummer	Thema	Projectnaam	Doel	Behaalde successen tot nu toe	Laatste stand van zaken	Locaties dorp/gemeente	Status van het project	Loopt het volgens verwachting? + loopt volgens verwachting +/-loopt nog niet helemaal volgens verwachting - loopt niet volgens verwachting	Toelichting en wat is de vervolgactie?	Oorspronkelijk door Toukomstpanel gereserveerd budget per project	Goedgekeurde Toukomstbijdrage door bestuur Nationaal Programma Groningen
T20	Economie	Waterstofbanen in de maakindustrie	Het bouwen van een installatie waar 'off-the-grid' goedkope waterstof geproduceerd wordt voor inwoners en mkb'ers.		Vorbereidend project om een consortium te vormen, een locatie te selecteren, commerciële en technische haalbaarheid aan te tonen is afgerond. Uitgewerkte voorstel bleek na consultatie van het Toukomstpanel niet in lijn met hun eerdere advies. Couloancebetaling heeft plaatsgevonden.	Eemsdelta	Project gestopt	-	Project is afgesloten.	€ 5.000.000	€ 50.000